DOS HERMANAS

DIR. KLYCK LÓPEZ

PROD. DIANA RAMOS

CRONOGRAMA

Resumen

	Octubre - Diciembre 2021			Enero - Abril 2022				Mayo - Sept 2022					Octubre 2022 - Marzo 2023						Abril - Diciembre 2023									Enero - Junio 2024					
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
FINANCIACIÓN																																	
DESARROLLO																																	
PREPRODUCCIÓN																																	
PRODUCCIÓN																																	
POSTPRODUCCIÓN																																	
DISTRIBUCIÓN																																	

FINANCIACIÓN	Octubre - Diciembre 2021			Enero - Abril 2022				Mayo - Sept 2022				
	mes 1	**mes 2**	**mes 3**	**mes 4**	**mes 5**	**mes 6**	**mes 7**	**mes 8**	**mes 9**	**mes 10**	**mes 11**	**mes 12**
Estimulos de alcaldía												
FDC												
Fondo Europa												
Fondo USA												
Coproduccion Nacional u otros fondos nacionales												

DESARROLLO	Octubre - Diciembre 2021			Enero - Abril 2022				Mayo - Sept 2022				
	mes 1	**mes 2**	**mes 3**	**mes 4**	**mes 5**	**mes 6**	**mes 7**	**mes 8**	**mes 9**	**mes 10**	**mes 11**	**mes 12**
Escritura de guión												
Script doctor												

PREPRODUCCION	Mes 9 - Junio 2022			Mes 11 - Sept 2022				Mes 12 - Oct 2022			
	PRE TEASER			semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4
Reunión inicial equipo base											
Desglose por departamento											
Reunión y contratación del elguipo tecnico.											
sonido, fotografía e iluminación											
Contratación de Servicios de Catering											
Contratación de Servicios de Movilidad											
Contratación Servicios de Proovedores											
Reunión y contratación de Asesoramiento Legal											
Contratación Contable											
Contratación de Administración											
Contratación Servicios de Oficina											
Contactos para Entrevistas / OBSERVACION PARTICIPANTE											
Análisis del Material Periodístico											
Prueba de Cámara											

PRODUCCIÓN	Mes 12 - Sept 2022			Mes 14 - Noviembre 2022			
	TEASER - GRABACIÓN			semana 1	semana 2	semana 3	semana 4
Rodaje teaser / Postproducción							
RODAJE							

POSTPRODUCCION	Enero 2023 - Agosto 2023					
Montaje						
Colorización						
Posproducción de sonido						
Mezcla de Bandas y Sonorización						
Finalización						
Grabación de las Bandas de Sonido						
Armado Final Corte del Director						
Copia Online - DCP						

PLAN DE EXPECTATIVA EN RODDAJE	Mes 21 - Junio 2023				Mes 22 - Julio 2023				Agosto 2023 - Enero 2024					
	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	mes 23	mes 24	mes 25	mes 26	mes 27	mes 28
Publicidad y pauta en internet y medios digitales														
Publicidad y pauta en medios impresos														
Publicidad y pauta en radio														
Diseño página web														
Maquetación página web														

PROMOCIÓN	Enero - Junio 2024					
	mes 28	mes 29	mes 30	mes 31	mes 32	mes 33
Festivales						
Promoción						
Premier						
Distribución						