CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE POSTPRODUCCION EL CÓNDOR PASA

NOMBRE DEL PROYECTO:	**EL CONDOR PASA**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**JUNIO 2023 - MARZO AÑO 2024**
CATEGORÍA:	**POSTPRODUCCION DE LARGOMETRAJE DOCUMENTAL**

ACTIVIDADES	**AÑO 2023 - 2024**																																							
	Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Participación en WIP	x																																							
Participación SAPCINE																		x	x	x	x	x																		
Montaje segundo corte					x	x	x	x																																
Montaje tercer corte												x	x	x																										
Visionado de la obra										x						x								x																
Montaje corte final																						x	x																	
Post producción de audio																									x	x	x	x	x											
Grabación foley y doblaje																											x	x												
Composición/derechos música																											x	x	x											
Mezcla																							x																	
Corrección de color																	x																							
Retoques material de archivo																			x																					
Diseño de títulos y créditos																								x																
Traducción y subtitulado																				x																				
Master DCP																									x															