Plazo Máximo S/ Bases: 24 meses

Gantt Elaborada en 8 meses en función del Presupuesto

ACTIVIDADES / FECHA	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	ABRIL 26					MAYO 26				JUNIO 26					JULIO 26				AGOSTO 26				SEPT 26					OCTBRE 26				NOVBRE 26			
				S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Apertura de Proyecto	Apertura Administrativa: Preparación de Contratos, Planillas de Coordinación,	01-04-2026	03-04-2026																																		
Etapa de Preproducción (5 semanas)	Produccion general y coordinacion de equipo humano para la realizacion de rodaje.	06-04-2026	07-05-2026																																		
Traslados a Buenos Aires Equipo Chile	Traslado Productora Ejecutiva, Directora de Arte, Sonidista y Productor General	10-05-2026	10-05-2026																																		
Etapa de Producción: Rodaje (5 semanas)	Desarrollo jornadas de rodaje	11-05-2026	13-06-2026																																		
Retorno a Santiago Equipo Chile	Traslado Productora Ejecutiva, Directora de Arte, Sonidista y Productor General	14-06-2026	14-06-2026																																		
Premontaje (4 semanas)	Se incluyen visionados del material para su sincronizacion y posterior preparacion	15-06-2026	10-07-2026																																		
Montaje (12 semanas)	Se incluyen reuniones con el director y visionados comentados	13-07-2026	30-09-2026																																		
Composición Banda Sonora	Composición de Banda Sonora Original	22-09-2026	22-10-2026																																		
Post-producción de Imagen: Para la post-	Se incluye Ingesta de Material, Corrección de color, Incrustacion de subtitulos y	01-10-2026	30-10-2026																																		
Post-producción de Sonido: Para la	Se incluye edición y limpieza de diálogos, doblajes, trabajo de foley, creación de	01-10-2026	06-11-2026																																		
Conformación Final de Materiales (2	Se incluye Subtítulos descriptivos en español, inglés y portuges, y otros procesos	08-11-2026	20-11-2026																																		
Cierre Administrativo de Proyecto	Cierre Administrativo y Desarrollo de Informes de Ejecución (3 semanas)	08-11-2026	30-11-2026																																		