CRONOGRAMA DOCUMENTAL BOGOTHÁPTICA

ETAPA	ACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12			
		1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S	1S	2S	3S	4S
Producción	Rodaje 20%																																															
Postproducción	Pietaje material																																															
	Montaje																																															
	Revisión de montaje																																															
	Diseño sonoro																																															
	Armado de banda sonora																																															
	Subtitulado e inclusión																																															
	Musicalización																																															
	Diseño de títulos y créditos																																															
	Mezcla final																																															
	Colorizacion																																															
	Intervención digital																																															
	Master DCP y deliverys																																															
	Copia Final																																															
	Diseño de estrategia de Mercadeo																																															
	Ruta de Festivales																																															
	Estreno en salas locales																																															