EL RECUERDO TIENE MALA MEMORIA

RUTA CRÍTICA GENERAL DE TODA LA PELÍCULA

DIRECTORA: LAURA GARCÍA BAEZA

AÑO	2025 - PRIMER RODAJE																																									
MES	FEBRERO				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
FECHA	03–09	10–16	17–23	24–02	05–12	13 - 18	20 - 25	27 - 01	03 - 08	10 -15	17 - 22	24 - 29	01- 06	08 - 13	15 - 20	22 - 27	29 - 03	05 -10	12 - 17	19 - 24	26 - 31	02 - 07	09 - 14	16 - 20	23 - 28	30 - 05	06–12	13–19	20–26	27–03	04- 09	11 - 16	18 -23	26 - 30										
Rodaje 04 de octubre al 18 octubre 2025, 2 semanas)																																										
Cierre rodaje																																										
Sincronización de material																																										

AÑO	2026 - SEGUNDO RODAJE																																									
MES	ENERO				FEB	MARZ	ABR	MAYO	JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
FECHA	05–11	12–18	21–25	26–01					01–07	08–14	15–21	22–28	29–05	06–12	13–19	20–26	27–02	03–09	10–16	17–23	24–30	31–06	07–13	14–20	21–27	28–04	05–11	12–18	19–25	26–01	02–08	09–15	16–22	23–29									
Rodaje 22-31 julio																																										
Inicio de montaje																																										
SAPCINE																																										

AÑO	2027 - POST PRODUCCIÓN																																									
MES	ENERO				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
FECHA	04–10	11–17	18–24	25–31	03–09	10–16	17–23	24–30	31–06	07–13	14–20	21–27	28–04	07–12	14–19	21–26	28–31	07–12	14–19	21–26	28–31																					
Elaboración Carpeta Focine Post Producción																																										
Resultados Focine Post Producción																																										
Cierre de corte																																										
Corrección de Color																																										
Diseño de Sonido																																										
Foleys																																										
Música original																																										
Revisión y ajustes																																										
Mezcla																																										
Traducciones																																										
Elaboración DCP																																										
Finalización película																																										
Cierre	2028 - ESTRENO																																									