
Hoja1

Página 1

Cronograma de Actividades
Dirección: Luis García Díaz
Producción: Jorge Vela

Actividad 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Desarrollo
Firma de Contrato
Revisión del guión
Aplicación a fondos

Preproducción
1era versión del plan de rodaje
Firma contrato de rentas y servicios
Desglose del guión por departamentos
Adecuación de locaciones
Plan de rodaje definitivo

Rodaje
Grabación de sonidos extras

Visualización del material
Edición offline
Composición digital
Primer corte
Diseño de títulos
Corte de imagen definitivo
Diseño de Sonido
Corrección de color
Subtitulación
Mezcla de sonido
Nacionalización 
Entrega

Proceso iniciado
Proceso por iniciar 
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