
EL REINO - CRONOGRAMA DE DESARROLLO 2022-2023
En 2022 el proyecto recibió el Premio CNC de Francia para el Desarrollo en el Encuentro Internacional de Productores en el FICCI. En 2020 Catalina participó en el Taller de Líneas Argumentales de 

CineQuanonLab (MEX) y en el Taller Internacional de Guion de Cinefilia (COL)

2022

PROCESO 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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Preparación postulación a FDC - Desarrollo

Participación en Foro de coproducción SSIFF

Participación en el BAM

Reescritura del guion
Preparación y postulación CineFondation 
Cannes 

PROCESO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S

19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3

Participación en Foro de coproducción SSIFF
Postulación Huber Bals Fund - Script and 
Development Support - Holanda 
Participación en BrLab 
Casting para teaser

PROCESO 

DICIEMBRE

SEMANA 1 SEMANA  2

L M W J V S L M W J V S

5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

Preproducción de teaser

Casting para teaser

Reuniones con coproductorxs

2023

PROCESO 

ENERO FEBRERO MARZO

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S
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Preproducción de teaser

Rodaje de teaser

Traducción de materiales

Diseño de dossier
Participación en el European Film Market
Reuniones con coproductorxs

PROCESO 

ABRIL mayo JUNIO
SEMANA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA1 SEMANA 2

L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S
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Participación en Marche du Film de Cannes 

Diseño de presupuesto total de la película

Reuniones con coproductorxs
Escritura proyecto postulación a FDC - 
Producción

PROCESO 

JUNIO JULIO AGOSTO

SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S

19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2

Diseño de presupuesto total de la película

Reuniones con coproductorxs
Postulación CNC Aide aux cinémas du monde - 
Francia

PROCESO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S L M W J V S
4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18

Postulación a HBF+Europe: Minority Co-
production Support - Holanda 


