
REINA DEL BOSQUE LIBRE CINE

ETAPA DE PRODUCCIÓN

DESARROLLO
DE PROYECTO CAPTACIÓN PRE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN



REINA DEL BOSQUE LIBRE CINE

CRONOGRAMA

DESARROLLO
01/2022 AL 01/2023

CAPTACIÓN
02/23 AL 04/2024

PRODUCCIÓN
05/2024 AL 04/ 2025

LANZAMIENTO
09/2025 


