
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma 
Del proyecto 

 



ACTIVITIES Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Revisión Final del Guion
Foros de coproducción y 
participación en espacios de 
Industria
Cierre de acuerdos, coproductores y 
patrocinios
Contrato de director y productora 
Applicación a Ibermedia - Co-
produccion
Scouting
Casting
Búsqueda y contratación del equipo 
técnico y artístico
Ensayo con actores
Página a página con el equipo
Cierre de propuestas creativas y 
técnicas.
Traslado de equipos y personal 
técnico a Chumbivilcas
Prueba de cámara, vestuario y 
maquillaje.

Fecha de inicio del rodaje
Fecha de finalización del rodaje

Montaje
Applicación a WIPs
Musicalización
Post producciín y mix de sonido
Post producción de imagen
Mix y DCP

Ruta de festivales
Estreno en cines nacionales
Estreno en plataformas

MICAELA CRONOGRAMA

Distribution

2023 2024 2025

Postproduction

2026

Preproduction

Production

 


