
 

 
 
 
 
 

Calendario del Proyecto (2025 - 2028) 

El cronograma se ha estructurado considerando los 12 meses de 

producción y 6 meses de postproducción presupuestados. 

1.​ Preproducción (Finalizada): Enero 2025 – Diciembre 2025. 

Incluyó el desarrollo de guion, diseño de personajes (Uky, Lola, 

Tah, Hoowins), color script, storyboard y creación del animatic 

final. 

 

2.​ Producción (En curso): Enero 2026 – Diciembre 2026. 

Actualmente en fase de modelado 3D de entornos, rigging de 

personajes, capturas de movimiento (MOCAP) y animación en 

Unreal Engine. 

 

3.​ Postproducción: Enero 2027 – Junio 2027. Procesos de 

renderizado final, composición digital, efectos visuales (VFX), 

creación de banda sonora original y mezcla de sonido Dolby 

Atmos. 

 



4.​ Estreno y Lanzamiento: Julio 2027. Circuito inicial en 

festivales internacionales de cine de animación. 

 

5.​ Distribución: Enero 2028 en adelante. Estreno en salas 

comerciales y distribución en plataformas de streaming. 

 

 


	 
	 
	Calendario del Proyecto (2025 - 2028) 


