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Cronograma de fechas estimadas de preproducción, producción, postproducción, estreno y distribución
TÍTULO DE LA OBRA UN VIEJO SIN DOCUMENTOS 

EMPRESA PRODUCTORA: LA CARACOLA FILMS
DIRECCIÓN: EDGAR DE LUQUE JACOME

2024 2025 2026 2027

ETAPA ACTIVIDAD FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

DESARROLLO

ASESORÍAS DE 
GUION

REESCRITURA DE 
GUION

ELABORACIÓN DE 
LA CARPETA DE L 

PROYECTO

ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTO

ELABORACION DEL 
CRONOGRAMA

POSTULACIÓN A 
MERCADOS, 

ENCUENTROS Y 
LABORATORIOS

GESTIÓN DE 
ALIANZAS, 

RECURSOS, 
APOYOS EN 

ESPECIE

PREPRODUCCIÓN

CONTRATACIONES

BÚSQUEDA DE 
LOCACIONES

CASTING

PLAN DE RODAJE

ENSAYOS

AVANZADAS DE 
ARTE, PRODUCCIÓN

PRUEBAS DE 
CAMARA, 

VESTUARIO Y 
MAQUILLAJE

PRODUCCIÓN Y 
RODAJE

RODAJE: 4 
SEMANAS

MONTAJE

COLORIZACIÓN 

MUSICA ORIGINAL

DISEÑO SONORO 

DISEÑO DE TÍTULO 
Y CRÉDITOS

MEZCLA FNAL


