

Proyecto: METEORITO  
 Productor: HAUS KINO

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TODAS LAS ETAPAS**

**2023**

*Etapa de Desarrollo*

JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
Reescritura de Guion	Reescritura de Guion	Conformación equipo artístico	Conformación equipo artístico
Búsqueda de coproductor	Búsqueda de coproductor	Búsqueda de coproductor	Búsqueda de coproductor
MAY	JUNE	JULY	AUGUST
Scouting	Casting	Escritura de propuestas con Departamentos	Escritura de propuestas con Departamentos
Aplicación Hubert Bals Fund - European Coproduction	Aplicación Vision Sud Est	Scouting	Casting
SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Contratos de Cabezas de Equipo	Scouting de locaciones con cabezas de equipo	Casting y contratos con actores	Cierre presupuesto

**2024**

*Etapa de Preproducción, Producción y Postproducción*

JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
Ensayos con actores	Rodaje	Rodaje	Montaje Primer Corte
Adecuación de Locaciones			
Alistamiento y contratación de personal y equipamiento técnico			
MAY	JUNE	JULY	AUGUST
Montaje Segundo Corte	Montaje Tercer Corte	Edición de Sonido	Edición de Sonido
SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Mezcla de Sonido	DELIVERIES	Cierre FDC	
Colorización			

**2025**

**Distribución**