

Name:	The Abyss of the Wind			
Country:	Argentina - Costa Rica - Guatemala - Chile			
Production Company:	Wayusa Productora - Mito Films			
Date:	22/9/2026			
Fase	Tarea / Hito	Semanas Estimadas	Responsable Principal	Estado Inicial
Fase 1: Postproducción	Montaje Offline (Edición de imagen)	Semanas 1-3	Montajista y Directora	Finalizado
Fase 1: Postproducción	Edición de sonido y montaje definitivo	Semanas 4-5	Editora/Diseñadora de Sonido, Montajista y Directora	Finalizado
Fase 1: Postproducción	Postproducción de sonido y mezcla	Semanas 6-7	Ingeniero de Mezcla, Diseñadora de sonido y Directora	Finalizado
Fase 1: Postproducción	Corrección de color (Color Grading)	Semana 8	Colorista, Directora de Fotografía y Directora	En proceso
Fase 1: Postproducción	Créditos y Gráficos	Semana 9	Diseñadora Gráfico y Montajista	Pendiente
Fase 1: Postproducción	Masterización y Control de Calidad (QC)	Semana 10	Directora Técnica de Postproducción	Pendiente
Fase 2: Distribución y Lanzamiento	Materiales promocionales y entregables	Semanas 11-12	Agente de Ventas o Productor/a de Marketing	Pendiente
Fase 2: Distribución y Lanzamiento	Generación de DCP y Subtítulos	Semana 12	Laboratorio digital / Postproductor/a	Pendiente
Fase 2: Distribución y Lanzamiento	Diseño de Campaña de Impacto Social	Semana 12	Directora y Productora de Impacto	Pendiente
Fase 2: Distribución y Lanzamiento	Estrategia de Festivales y Exhibición	Semanas 13-14	Directora, Productora, Productora de Impacto y Distribuidor/a o Responsable de Festivales	Pendiente
Fase 2: Distribución y Lanzamiento	Estreno comercial o en plataformas	Semanas 15-16	Empresa Distribuidora, Directora, Productora y Equipo de Prensa	Pendiente