
CRONOGRAMA DOCUMENTAL LA REVOLUCIÓN FUE UN GOCE PAGANO

ACTIVIDADES Fecha de 
inicio

Fecha de 
finalización
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SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
DESARROLLO
Investigación 01.06.2017 01.12.2025
Definición de personalidades a entrevistar 01.01.2018 01.02.2019
Diseño de preguntas y entrevistas 01.02.2018 01.02.2019
Rodaje fiesta 40 años del Goce 01.03.2018 01.03.2018
Entrevistas principales 01.01.2018 01.11.2022
Producción de teaser 01.03.2025 01.07.2025
Participación en laboratorios y asesorías en desarrollo 01.03.2026 01.11.2026
PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN
Última versión guion y finalización investigación 15.11.2026 15.03.2027
Solicitud citas entrevistas 15.01.2027 20.02.2027
Entrevistas principales faltantes y entrevistas con acciones 20.01.2027 20.03.2027
Rodaje imagenes de apoyo 15.02.2027 20.03.2027
Grabación música original 20.03.2027 20.03.2027
Consecución y selección material de archivo 01.03.2024 20.03.2027
Producción de trailer 01.10.2027 15.10.2027
Mercadeo 20.03.2027 15.10.2027
POSTPRODUCCIÓN
Visualización del material existente 21.03.2027 15.04.2027
Guion de edición corte 16.04.2027 15.05.2027
Montaje corte en bruto 16.05.2027 30.06.2027
Visualización de nuevo material 21.03.2027 15.04.2027
Supervisión musical 16.05.2027 31.08.2027
Edición 2ndo corte 01.07.2027 31.07.2027
Adquisición de derechos musicales 01.05.2027 30.06.2027

Adquisición de derechos de material de archivo (audiovisual, fotografía, 
documentos) 01.05.2027 30.06.2027

Conformación 01.08.2027 10.08.2027
Montaje/edición de sonido 11.08.2027 10.09.2027

Música original (composición y producción temas originales y música 
incidental) 01.08.2027 31.08.2027

Efectos visuales 11.08.2027 31.08.2027
Graficación 01.09.2027 15.09.2027
Colorización 11.08.2027 05.09.2027
Grabación y edición foley (incluye artista y sala) 01.09.2027 15.09.2027
Mezcla final y codificación 16.09.2027 30.09.2027
Composición (diseño de títulos y créditos) 16.09.2027 25.09.2027
Elaboración trailer 16.09.2027 30.09.2027
Subtitulación 01.10.2027 10.10.2027
Mercadeo 20.07.2027 15.10.2027
DISTRIBUCIÓN
Alianzas y estrategias de distribución y comercialización 15.10.2027 20.06.2028
Publicidad y pauta 01.03.2028 20.06.2028
Estreno en festival 15.03.2028 01.05.2028
Recorrido en festivales especializados de documental 01.05.2028 01.12.2028
Premier en salas 07.08.2028 20.08.2028
Proyección en espacios alternativos/universitarios/educativos/aerolíneas 20.08.2028 15.12.2028
Estreno en plataformas alternativas 01.12.2028 01.03.2029


